

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2 по курсу "Экономика программной инженерии" Вариант 1

Студент Белоусова Ю.С.

Группа ИУ7-81Б

Преподаватель Барышникова М.Ю.

Тренировочное задание

Задание:

- 1. Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе (лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость проекта.
- 2. Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во внимание, что к реализации проекта привлекается не более 11 исполнителей.
- 3. Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 120 руб./день.
- 4. Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов использовать процент загрузки.

Название	Количество
работы	исполнителей
	(чел.)
Работа А	2
Работа В	6
Работа С	2
Работа D	5
Работа Е	4
Работа F	6
Работа G	1
Работа Н	7
Работа I	1
Работа Ј	4

5. На 3-й день реализации работы В арендуется оборудование по ставке 5 тыс. руб. в неделю. На его установку и наладку необходимо выделить 2 тыс. рублей.

В соответствии с заданием в тренировочный проект ЛР1 был добавлен лист ресурсов.




Рисунок 1. Лист ресурсов

В соответствии с таблицей были сделаны назначения ресурсов на задачи, а также добавлен столбец затрат.

0	3C COO OO D
1 S A 12 days Wed 24 03 21 Thu 08 04 21 3 Исполнитель[200%]	36 600,00 ₽
71 12 days VCd 24.03.21 Tild 00.04.21 5 Vicilo/ihviTe/ib[200/0]	2 880,00 ₽
2 B 6 days Mon 05.04.21 Mon 12.04.21 7 Исполнитель[600%]	4 320,00 ₽
3 C 10 days Wed 10.03.21 Tue 23.03.21 4 Исполнитель[200%]	2 400,00 ₽
4 D 7 days Mon 01.03.21 Tue 09.03.21 Исполнитель[500%]	4 200,00 ₽
5 E 9 days Wed 10.03.21 Mon 22.03.21 4 Исполнитель[400%]	4 320,00 ₽
6 🕹 🤻 F 8 days Wed 10.03.21 Fri 19.03.21 4 Исполнитель[600%]	5 760,00 ₽
7 G 10 days Mon 22.03.21 Fri 02.04.21 6 Исполнитель	1 200,00 ₽
8	8 400,00 ₽
9	720,00₽
10	2 400,00 ₽

Рисунок 2. Назначение ресурсов

Для оборудования была установлена дата начала использования - через 2 дня после начала работы B.




Рисунок 3. Установка даты начала использования ресурса




Рисунок 4. Диаграмма Ганта

После распределения ресурсов получили итоговую стоимость проекта - 36600.

Лабораторная работа 2

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1: Создание списка ресурсов

В соответствии с таблицей задания был заполнен ресурсный лист.





Рисунок 5. Лист ресурсов

Задание 2: Назначение ресурсов задачам

1. Назначьте ресурсы задачам в соответствии с таблицей. Для каждой задачи с помощью кнопки **Assign Resources** были назначены ресурсы.



9		->	▲ Создание руководства пользователя	3,4 wks	Fn
20	.	->	Создание руководства пользователя	1 wk	F T Художник-дизайнер
21	4	-3	Написание руководства пользователя	3 wks	
22		→	∡ Создание web – сайта и поддержка	4,2 wks	77
3		4	Разработка структуры сайта	1 day	1 T Web-дизайнер
4	4	->	Разработка дизайна сайта	1 wk \ T Web-дизайнер;3D аниматор;Художник-дизайнер[50%]	
25		->	Наполнение сайта	3 wks	√T Web-дизайнер
26		-5)	Тестирование сайта	4 wks	V Т Ведущий программист ;Программист#1;Программист#2
7		- - >	Сдача сайта в эксплуатацию	0 wks	1T

Рисунок 6. Назначение ресурсов

При назначении ресурсов получаем проблему доступности ресурсов. Такая проблема появляется в задачах 9 и 13 - ресурс Системный аналитик, 18 и 21 - ресурс Технический писатель, 20 и 24 - ресурс Художник-дизайнер. Проблема появляется из-за того, что сроки выполнения задач, требующих один и тот же ресурс, совпадают или пересекаются.

2. Задайте задачам 2, 8 и 12 по 1000 р. фиксированных затрат. С помощью *View - Tables - Cost* был добавлен столбец *Fixed Cost*, в котором были установлены значения для нужных задач.

	<u> </u>	
	Task Name ▼	Fixed Cost ▼
1	⊿ Начало проекта	0,00₽
2	⊿ Создание интерфейса	1 000,00 ₽
3		0,00₽
4	Разработка 2D графических элементов	0,00₽
5	Разработка 3D графических элементов	0,00₽
6	Создание заставки	0,00₽
7	Программирование интерфейса	0,00₽
8		1 000,00 ₽
9	Анализ и построение структуры базы объектов	0,00₽
10	Программирование средств обработки базы объектов 3	0,00₽
11	Наполнение базы объектов	0,00₽
12	⊿ Создание ядра GIS	1 000,00 ₽
13	Анализ и проектирование ядра	0,00₽

Рисунок 7. Фиксированные затраты

3. Арендуйте для задачи № 8 «Построение базы объектов» дополнительный сервер. Стоимость аренды — 2 рубля в час. В список ресурсов был добавлен сервер. Учитывая, что сервер работает без остановки, мы назначили ему календарь 24 часа.



Рисунок 8. Добавление сервера в список

Далее ресурс сервер был назначен на 8 задачу.




Рисунок 9. Назначение сервера на задачу

Задание 3: Анализ затрат по группам ресурсов

1. Проведите структуризацию затрат по группам ресурсов. Для структуризации по группам ресурсов перейдем в *View - Resource Usage*. Столбец *Resource Name - Group by - Resource Group*.




Рисунок 10. Структуризация затрат по группам ресурсов

2. Информацию о затратах по структурным группам ресурсов представьте в графическом виде.




Рисунок 11. Диаграмма структуризации затрат по группам ресурсов

3. Выполните структуризацию трудозатрат по тем же группам ресурсов, представив результат также в графической форме.

Resource Name	Work →
[▷] Group: No Value	2 937 hrs
□ Group: Inthernet	168 hrs
[▷] Group: Анализ	200 hrs
[▷] Group: Ввод данных	2 400 hrs
[▷] Group: Дизайн	440 hrs
[▶] Group: Документация	200 hrs
[▷] Group: М-медиа	240 hrs
Group: Программирование	2 720 hrs

Рисунок 12. Структуризация трудозатрат по группам ресурсов




Рисунок 13. Диаграмма структуризации трудозатрат по группам ресурсов

Вывод

В результате проделанной работы для задач проекта были назначены ресурсы и получены данные о затратах и трудозатратах. Общая стоимость проекта - 47950, - из чего следует, что проект укладывается в бюджет. Общий объем трудозатрат - 9305 часов. Сравним затраты и трудозатраты по группам ресурсов. Из диаграмм видно,

Сравним затраты и трудозатраты по группам ресурсов. Из диаграмм видно, что половина бюджета проекта идет на оплату труда программистов, при этом они выполняют меньше трети всей работы. Трудозатраты сервера (No Value) составляют треть от всех трудозатрат, при этом на обслуживание сервера уходит лишь 13% денег.

Таким образом, соотношение трудозатраты - затраты неодинаково в разных группах. При этом дороже всего стоят услуги аналитиков и программистов, дешевле всего - ввод данных и сервер.