

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ <u>«Информатика и системы управления»</u>

КАФЕДРА <u>«Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»</u>

Лабораторная работа № 3 по курсу "Экономика программной инженерии"

Студент Белоусова Ю.С.

Группа ИУ7-81Б

Преподаватель Барышникова М.Ю.

Данные проекта

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

В ЛР1 и ЛР2 были проведены настройки проекта и получены следующие его параметры:

- дата начала 1.03.2021
- дата окончания 14.09.2021
- длительность 27,6 недель
- стоимость проекта 47950
- объем трудозатрат 9305 часов

Также был добавлен список ресурсов проекта.

	0	Resource Name	▼ Type ▼	Material -	Initia 🕶	Group ▼	Max.	-	Std. Rate ▼	Ovt. Rate 🔻	Cost/Use ▼	Accrue -	Base Calendar
1		Ведущий программист	Work		В	Программированиє	10	00%	10,00 ₽/hr	15,00 ₽/hr	100,00₽	Prorated	Standard
2		Программист#1	Work		П	Программированиє	1	00%	7,00 ₽/hr	10,00 ₽/hr	50,00₽	Prorated	Standard
3		Программист#2	Work		П	Программированиє	1	00%	7,00 ₽/hr	10,00 ₽/hr	50,00₽	Prorated	Standard
4		Программист#3	Work		П	Программированиє	1	00%	7,00 ₽/hr	10,00 ₽/hr	50,00₽	Prorated	Standard
5		Программист#4	Work		П	Программированиє	10	00%	7,00 ₽/hr	10,00 ₽/hr	50,00₽	Prorated	Standard
6	•	Системный аналитик	Work		С	Анализ	10	00%	20,00 ₽/hr	30,00 ₽/hr	300,00₽	Prorated	Standard
7	•	Художник-дизайнер	Work		X	Дизайн	10	00%	8,00 ₽/hr	12,00 ₽/hr	70,00₽	Prorated	Standard
8	•	Технический писатель	Work		T	Документация	10	00%	5,00 ₽/hr	7,00 ₽/hr	20,00₽	Prorated	Standard
9		Web-дизайнер	Work		W	Inthernet	1	00%	7,00 ₽/hr	10,00 ₽/hr	50,00₽	Prorated	Standard
10		3D аниматор	Work		3	Дизайн	1	00%	8,00 ₽/hr	12,00 ₽/hr	70,00₽	Prorated	Standard
11		Мультимедиа-корреспондент	Work		M	М-медиа	1	00%	3,00 ₽/hr	5,00 ₽/hr	20,00₽	Prorated	Standard
12		Наборщик данных#1	Work		Н	Ввод данных	1	00%	2,00 ₽/hr	3,00 ₽/hr	10,00₽	Prorated	Standard
13		Наборщик данных#2	Work		Н	Ввод данных	1	00%	2,00 ₽/hr	3,00 ₽/hr	10,00₽	Prorated	Standard
14		Наборщик данных#3	Work		Н	Ввод данных	1	00%	2,00 ₽/hr	3,00 ₽/hr	10,00₽	Prorated	Standard
15		Наборщик данных#4	Work		Н	Ввод данных	1	00%	2,00 ₽/hr	3,00 ₽/hr	10,00₽	Prorated	Standard
16		Наборщик данных#5	Work		Н	Ввод данных	10	00%	2,00 ₽/hr	3,00 ₽/hr	10,00₽	Prorated	Standard
17		Сервер	Work		С		1	00%	2,00 ₽/hr	0,00 ₽/hr	0,00₽	Prorated	24 Hours

Рисунок 1. Лист ресурсов

Задание 1: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

Все перегрузки появляются из-за того, что сроки выполнения задач, требующих один и тот же ресурс, пересекаются.

1. Системный аналитик

Задачи: 9 (1.03.2021-15.03.2021)

13 (1.03.2021-22.03.2021)

"Общий" период: 1.03.2021-15.03.2021

2. Технический писатель

Задачи: 18 (6.08.2021-19.08.2021)

21 (27.07.2021-16.08.2021)

"Общий" период: 6.08.2021-16.08.2021

3. Художник-дизайнер

Задачи: 20 (23.07.2021-29.07.2021)

24 (28.07.2021-3.08.2021)

"Общий" период: 28.07.2021-29.07.2021

Устранить перегрузки можно следующими способами:

- Изменить календарь работы ресурса;
- Назначить ресурс на неполный рабочий день;
- Изменить профиль назначения ресурса;
- Изменить ставку оплаты ресурса;
- Добавить ресурсу время задержки;
- Разбить задачу на этапы и перекрыть по времени их выполнение;
- Применить автоматическое выравнивание.

Так как проект содержит несколько перегруженных ресурсов, то согласно рекомендациям лучше применить автоматическое выравнивание и при необходимости скорректировать полученный результат вручную.

Resource - Leveling Options




Рисунок 2. Выполнение автоматического выравнивания

После выравнивания параметры проекта изменились следующим образом:

- дата начала 1.03.2021
- дата окончания 16.09.2021
- длительность 28 недель

- стоимость проекта 47902
- объем трудозатрат 9281 часов

При этом все перегрузки были устранены.

Просмотреть внесенные изменения после выравнивания можно с помощью диаграммы Ганта: *Task - Gantt Chart - More Views - Leveling Gantt*




Рисунок 3. Диаграмма Ганта с выравниванием

Перегрузки Системный аналитик и Технический писатель были решены за счет переноса начала 9 и 18 задач соответственно на более поздний срок. При этом были снижены затраты и трудозатраты на сервер.

Перегрузка Художник-дизайнер была решена за счет задержки выполнения 24 задачи на 2 дня. При этом дата окончания проекта изменилась на 2 дня.

Задание 2: Учет периодических задач в плане проекта

1. Отразите в плане проекта проведение еженедельного совещания по средам с 10 до 11 утра.

Для этого перейдем в *Task - Task - Recurring Task* и установим нужные параметры.




Рисунок 4. Добавление повторяющейся задачи совещание

2. Привлеките к участию в совещании всех специалистов, кроме наборщиков данных и программистов №1 - 4 (их интересы на совещании представляет ведущий программист).

Назначаем данной задаче ресурсы через Assign Resources




Рисунок 5. Назначение ресурсов

3. Устраните перегрузку ресурсов.

В результате добавления совещаний появились новые перегрузки, так как время работы сотрудников совпадает с временем совещаний. Для устранения перегрузки проведем еще одно автоматическое выравнивание. Результат выравнивания отображает диаграмма.




Рисунок 6. Диаграмма Ганта с выравниванием

В результате выравнивания время выполнения увеличилось до 28,68 недель, дата окончания - 22.09.2021 - сдвинулась на 6 дней. Это связано с тем, что у сотрудников появились перерывы в работе на совещание. Также увеличились трудозатраты - до 9502, произошло значительное увеличение стоимости проекта - до 67977, в результате чего бюджет проекта был превышен.

4. В случае превышения бюджета и сроков реализации проекта проведите оптимизацию временных и финансовых параметров проекта. В рамках финансовой оптимизации можно снизить затраты на использование ресурсов (Cost/Use) путем обнуления этих затрат для сотрудников для задачи Совещание. Настроим выплаты. Создадим новый план оплаты для всех ресурсов задачи Совещание.




Рисунок 7. Настройка оплаты ч.1

Чтобы поменять план оплаты только для совещаний заходим в *View - Resource Usage* и добавляем в полученную таблицу столбец *Cost Rate Table*. Теперь для всех задач Совещание устанавливаем значение В в этом столбце.

Resource Name ▼	Work ▼	Cost ▼	Cost Rate Table
⊿ Сервер	2 931 hrs	5 862,00 ₽	
	197 hrs	1 529,00 ₽	
⊿ Web-дизайнер	197 hrs	1 529,00 ₽	
Разработка структуры сайта	8 hrs	106,00 ₽	Α
Разработка дизайна сайта	40 hrs	330,00₽	A
Наполнение сайта	120 hrs	890,00₽	A
Совещание 1	1 hr	7,00 ₽	В
Совещание 2	1 hr	7,00 ₽	В
Совещание 3	1 hr	7,00₽	В
Совещание 4	1 hr	7,00 ₽	В
Совещание 5	1 hr	7,00 ₽	В
Совещание 6	1 hr	7,00 ₽	В
Совещание 7	1 hr	7,00 ₽	В
Совещание 8	1 hr	7,00 ₽	В
Совещание 9	1 hr	7,00 ₽	В

Рисунок 8. Настройка оплаты ч.2

В результате проведенной финансовой оптимизации стоимость проекта снизилась до 49707, таким образом, мы укладываемся в бюджет.

Для оптимизации временных параметров проекта необходимо сократить его критический путь.




Рисунок 9. Критический путь

Задание 3: Оптимизация критического пути

Просматривая самые "длинные" задачи, приходим к выводу, что все они связаны с программированием. При этом нет задач, на которые назначены все программисты.

Привлечем к выполнению задач 7,14, 16, 26 четырех программистов. В результате назначения ресурсов и устранения перегрузок получаем, что работы на проектом будут окончены 27.07.2021, как видно на диаграмме.




Рисунок 9. Диаграмма Ганта

В связи с этим нужно удалить все совещания, запланированные после 27.07.2021, изменив дату окончания задачи Совещание.

В итоге получили дату завершения проекта - 27.07.2021 и его стоимость - 48622,27, то есть проект укладывается и в бюджет, и в сроки.

Для сохранения базового плана перейдем в Project - Set Baseline.




Рисунок 10. Сохранение базового плана

Вывод

В результате выполнения работы был оптимизирован уже существующий проект. В частности устранены все перегрузки, добавлены повторяющиеся задачи, проведена оптимизация финансовых характеристик и критического пути. После всех изменений проект укладывается в рамки сроков и бюджета. Полученные характеристики:

- дата начала 1.03.2021
- дата окончания 27.07.2021
- длительность 20,42 недель
- стоимость проекта 48622,27
- объем трудозатрат 9446 часов